

监 理 日 志 ()

天气: 多云
气温: 25-33℃

日期: 2018 年 5 月 17 日

星期: 四

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 要求施工单位尽快整理好工程资料,要求齐全、签字、盖章完整,按电网公司要求进行归档到位。 ② 要求后期少数的消缺项尽快完成,达到最后验收要求。 ③ 学习工程相关规范要求,整理资料。		
施 工 情 况	施工单位 中广核 广西兴能	施 工 内 容 及 进 度 ① 施工单位整理工程资料签字盖章。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员 记录人: 王强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙家武	