

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 18 日

星期: 五

工程名称: 淮阴市马厂镇50mw农业光伏电站

天气: 阵雨

气温: 25-34

监
理
工
作
情
况

① 要求施工单位尽快整理好工程所需资料,按上电公司要求签字盖章完整进行归档.

② 学习相关规范、图集标准,整理资料.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中 二
核 西
二 兴
三 能.

① 施工单位整理工程资料签字盖章.

其
它
事
项

本日现场监理人员

2/2

记录人: 2/2

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 2/2