

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 2 日

星期: 三

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇10kV线伏笔站.

天气: 雨

气温: 23-31℃

监
理
工
作
情
况

- ① 因两施工单位在办公室整理工程资料.要求资料尽快归档.
并给上电公司标准进行整理.
- ② 整理资料,学习相关工程规范,学习监理工作手册.学习相关
安全知识.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中 广
核 西
二 兴
二 能

① 因两施工单位整理工程资料归档.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

孙富斌