

监 理 日 志

工程名称: 团泊湖旅游度假区内2016年度扶贫电站项目

日期	2017年 8月 24日 星期四	气候	多云	气温	11-28℃
监理单位动态:	项目巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	消瓦天板				
施工机械动态:					
施工进度情况	消瓦天板				
检查发现的问题	对团泊湖旅游度假区内2016年度扶贫电站项目巡视，发现问题如下： (一) 团泊湖旅游度假区内2016年度扶贫电站项目，施工进度缓慢。 (二) 施工进度缓慢，不符合要求。 (三) 施工进度缓慢，不符合要求。 (四) 施工进度缓慢，不符合要求。 (五) 施工进度缓慢，不符合要求。 (六) 施工进度缓慢，不符合要求。				
处理措施、意见、结果	施工进度缓慢，不符合要求。 施工进度缓慢，不符合要求。 施工进度缓慢，不符合要求。 施工进度缓慢，不符合要求。 施工进度缓慢，不符合要求。 施工进度缓慢，不符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	李伟	总监签阅	李伟		