

监 理 日 志

工程名称: 周阳镇2016年村组代扶宽带项目

日期	2017年10月3日 星期二	气候	晴	气温	0-15℃
监理人员动态: 整理资料 施工方人员动态: 施放假 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	施放假				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李海平		总监签阅	李海平	