

监 理 日 志

工程名称: (五)响河族蒙古族自治县2016年村级光伏扶贫电站采购项目

日期	2017年7月10日 星期三	气候	晴	气温	18-34℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	石桌子盖村田子道路不通, (一桥梁正在施工) 无法通车. 现场处于停工状态.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王少明		总监签阅		