

监 理 日 志

工程名称: 15 阿拉善盟蒙古族自治县2016年村级文化体育设施采购项目

日期	2017年8月16日 星期三	气候	1 中 雨	气温	17-28℃
监理人员动态: 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 局部整改					
施工机械动态:					
施工进度情况					
检查发现的问题	和研发部老总进行沟通,其对于拔实验的问题,考虑到专业单位进行实验的难度很大,费用高,周期长,可以由施工方自行进行相关拔实验,实验现场由监理单位进行,实验数据现设计单位进行难以其是否满足设计要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王悦水	总监签阅			