

日期	2017年8月2日 星期三	气候	雨转阴	气温	32℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	上午雨未施工, 下午修补道路				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李引	总监签阅	刘江		



日期	2017年8月3日 星期一	气候	晴	气温	35℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	5号坑拉筋施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					



监理单位动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

施工机械动态:

施工进度
部位情况

5号、4号拉筋施工。

检查发现的
问题

检查组件安装, 部份组件不水平, 不在同一平面。



日期	2017年8月5日 星期六	气候	晴	气温	35℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 合格材料进场		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	钢筋施工、混凝土浇筑				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李引	总监签阅	刘斌		



日期	7月 年 8月 6日 星期二	气候		气温	
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	鱼塘注水. 海塘制作.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					



日期	2022年8月7日 星期二	气候	晴	气温	35℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	拉筋施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李引	总监签阅	刘瑞		



监理单位动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

施工机械动态:

施工进度
部位情况

钢筋制作施工

检查发现的
问题

处理措施、
意见、结果

协调内容
或其他

记录人

李引

总监签阅

刘玉波



工程名称: 利阳路0+000~1+000段道路工程 日期: 2022年8月9日 星期三 气候: 晴 气温: 36℃

监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态:	
施工机械动态:	

施工进度情况	拉杆制作施工。
--------	---------

检查发现的问题	
---------	--

处理措施、意见、结果	
------------	--

协调内容或其他	
---------	--

记录人	李引	总监签阅	刘站
-----	----	------	----

