

监 理 日 志 ()

日期：2017年 07 月 29 日

天气：晴

星期：星期六

气温：38°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>现场巡视内容： 今日因天气炎热，温度超 40 度，施工单位未能进行正常施工。 跟施工单位负责人开会，要求清点到场的材料，准备吊装方案。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南通四建	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	朱健康	
记录人：朱健康	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	