

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5 月 2 日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 八方纺织

监 理 工 作 情 况

我方监理下发关于八方纺织分布式光伏项目
夹具、导轨、组件、汇流箱、逆变器、电缆等
材料分工序验收监理工作联系单, 编号:
ZHJL-LX0-20170806. 八方纺织分布式光伏
项目因高压设备暂未进场, 故施工现场暂
无人施工

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

无 人 施 工

其 它 事 项

本日现场监理人员

王峰林

总监 (总监代表):

记录人:

王峰林

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建