

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 11 日

星期: 五

工程名称: 华宇纸业

天气: 多云
气温: 28℃-37℃

监
理
工
作
情
况

华宇纸业分布式光伏发电项目,因材料未到,暂无人施工,分工序报验联系单已下发,已催促施工单位尽快完成自检并报验,

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

暂无人施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张梅

记录人:

张梅

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

