

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 7 日

天气: 晴

星期: 六

气温: _____

工程名称: 江苏宁杭铁路客运专线工程

监 理 工 作 情 况	今日对现场进行巡视检查。 现场因材料未到未施工。我方督促 承包单位尽快组织材料编制资源计划。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员		张书、张林
记录人: 张书		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

