

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月12日

星期: 五

天气: 中雨

气温: _____

工程名称: 镇江市江宁区1262.8km²农村电网改造工程项目监
理
工
作
情
况

~~今日~~
今日因雨未进行巡视检查, 未进行施工。我方监理进行资料编制。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

张林 王权

记录人:

张林

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

