

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 16 日

星期: 一

天气: 中雨

气温:

工程名称: 绍兴八都镇 126KV 8kV 配电线路工程

监 理 工 作 情 况	今日对该项目进行巡视. 因中雨未停. 距项目10公里较远. 所以选择对另一项目东益项目进行巡视检查. 并对我方监理资料进行编制.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	浙江 诸政 博	因雨未能下.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员		张权 张权
记录人: 张权		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

