

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月17日

星期: 四

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 镇江市2017年农村电网改造升级工程

监 理 工 作 情 况

今日对该项工作进行巡视检查。
 现场未进行施工。我方监理在该项目
 进行巡视检查和资料编制。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

浙江
诺成
博

未进行施工。

其 它 事 项

目前处于即将并网阶段。

本日现场监理人员

张书、张栋

记录人:

张书

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

