

监 理 日 记 (表)

日期: 2017 年 10 月 20 日

天气: _____

星期: 五

气温: _____

工程名称: 绍兴八字1262 8kw 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对该项目进行情况了解, 由于临近并网结点, 现场缺少材料, 未进行施工, 我方监理对其他项目进行巡视检查以及资料编制。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	浙江诺欧博	未进行施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张权 张栋
记录人: 张权		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建