

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 18 日

星期: 六

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 绍兴八纺纺织1262.8分式纺锭发电项目

监
理
工
作
情
况

因八纺纺织项目挖地制作材料未到,故今日暂无人施工.其它工序已完结.

施
工
情
况

承包单位

浙江
诺欧
博新
材料
有限
公司

施工内容及进度

暂无人施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张松

记录人:

张松

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

