

监 理 日 记 (野 益)

日期: 2017 年 11 月 5 日

星期: 日

工程名称: 绍兴18号路1262.8亩光伏发电项目.

天气: 晴

气温: _____

监 理 工 作 情 况	因八号路项目接地制作材料未到, 故暂无人施工,其他工程已完成.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	浙江 洪兴 博新 材料 有限 公司	暂无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张林
记录人: 张林		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

