

监理日记(野)

日期: 2017年11月7日

星期: 二

工程名称: 绍兴八都镇12628Kwp分布式光伏发电项目.

天气: 阴

气温: _____

| | | |
|-----------------|--|---------------------------|
| <p>监理工作情况</p> | <p>因八都镇项目后续施工材料未到, 暂无人施工. 今巡视其它项目.</p> | |
| <p>施工情况</p> | <p>承包单位 浙江 泓政 博新 材料 有限公司</p> | <p>施工内容及进度 暂无人施工.</p> |
| <p>其它事项</p> | <p> </p> | |
| <p>本日现场监理人员</p> | | <p>张松</p> |
| <p>记录人: 张松</p> | <p>总监(总监代表):</p> | |

江苏省建设厅监制

