

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 8日

天气: 晴

星期: 三

气温: _____

工程名称: 绍兴 100MW 光伏项目

监
理
工
作
情
况因其后续施工材料未到,故现场
暂无人施工。施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

浙江
洛欧
博新
材料
有限
公司。

暂无人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张松

记录人:

张松

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

