

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 11月 10日

星期: 五

天气: 晴

气温:

工程名称: 绍兴135MW生物质发电项目

11号该站项目因其后续施工材料
暂未进场,故现场暂无人施工,今日巡视
其它项目施工现场。

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	浙江 洛政新材 有限公司	暂无人施工。

其它事项

本日现场监理人员: 张林
记录人: 张林 总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

