

监 理 日 记 (野 益)

日期: 2017 年 11 月 11 日

天气: 晴

星期: 六

气温: _____

工程名称: 绍兴东方纺织12628KVA分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 东方纺织项目因后续施工材料未到暂 无人施工. 今日巡视其它项目施工现场.	
施 工 情 况	承包单位 浙江 诺改 博新 材料 有限 公司.	施工内容及进度 暂无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张 栋	
记录人: 张 栋	总监 (总监代表):	

江苏省建设厅监制

