

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 12 日

星期: 五

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 绍兴18号场区12628Kwp分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	绍兴18号场区项目因其接地制作施工材料未进场故现场暂无人施工.		
施 工 情 况	承包单位 浙江 港欧 博新 材料 有限 公司.	施工内容及进度 暂无人施工.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张林	
记录人: 张林		总监 (总监代表):	

江苏省建设厅监制

