

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 21 日

天气: 小雨
气温: _____

星期: 二
工程名称: 永泰桥改建10m宽桥式次路.

监 理 工 作 情 况	今日下午因雨水施工. 现场4人进行 房顶切割. 王金岭钢结构加宽共4 人进行.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 杭州 博.	王金岭加宽完成.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员: 张木丁, 张木丁		
记录人: 张木丁. 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

