

监 理 日 记 (五 五)

日期: 2017 年 11 月 24 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 15

工程名称: 绍兴八方纺织 1262.2KWp 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

因八方纺织项目后续施工材料暂未进场,
其它工序均已完成,故现场暂无人施工,今日巡视
其它项目,整理监理资料,学习监理知识,完善
监理云。

施
工
情
况

承包单位

浙江
博欧
新材料
有限
公司

施工内容及进度

暂无人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙金龙 张栋

记录人:

孙金龙

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

