

监 理 日 记 (整 理)

日期: 2017 年 11 月 25 日

天气: 晴

星期: 六

气温: _____

工程名称: 绍兴八方纺织12622400分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	八方纺织项目因其后续施工材料未到, 暂无人施工, 今日巡视其它项目, 整理资料.	
施 工 情 况	承包单位 浙江诺欧博新材料有限公司	施工内容及进度 暂无人施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙金龙 张栋
记录人: 孙金龙		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

