

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 26 日

星期: 三

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 绍兴八方纺织 1262Kwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

因八方纺织项目后续施工材料暂未进场, 其它工序均已完成, 故现场无人施工, 今日巡视其它项目, 整理监理资料, 学习监理知识, 完善监理云,

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

浙江
诺政
博新材
料有限
公司

暂无人施工.

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙金龙 张梅

记录人: 孙金龙

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

