

监 理 日 记 (整 整)

日期: 2017 年 11 月 27 日

星期: 一

天气: 晴
气温:

工程名称: 绍兴八市纺织12622KWP分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	八市纺织项目因其后续施工材料未到, 暂无人施工, 今日巡视其它项目, 整理 资料.	
施 工 情 况	承包单位 浙江 浩欧 博新 材料 有限 公司	施工内容及进度 暂无人施工.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 孙金龙 张栋		
记录人: 孙金龙		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建