

监 理 日 记 ()

日期: 2017年11月28日

星期: 二

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 绍兴八纺纺织12612kwp分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因八纺纺织项目后续施工材料未到, 其它工序均已完成, 故现场暂无人施工, 今日巡视其它项目, 学习监理知识, 完善监理云, 整理监理资料.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	浙江诺欣博新材料有限公司	暂无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	孙金龙、张栋	
记录人:	孙金龙	总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

