

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 29 日

星期: 三

天气: 中雨
气温:

工程名称: 永盛薄膜 10MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因下雨暂无人施工, 整理监理资料, 学习监理文件.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 浩欧 博新 材料 有限 公司.	因下雨天气, 暂无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋 · 孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建