

监 理 日 记 (第 五)

B7

日期: 2017 年 12 月 1 日

星期: 五

天气: 晴

气温:

工程名称: 绍兴八书纺织122kwp分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	· 八书纺织项目因后续施工材料未到场, 其它工序均已完工, 故现场暂无人施工, 今日巡视其它项目, 整理资料, 完善监理云。		
施 工 情 况	承包单位 浙江 诺政 博新 材料 有限 公司.	施工内容及进度 暂无人施工.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张栋 孙金右	
记录人: 孙金右		总监 (总监代表):	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建