

监 理 日 记 (表)

日期: 2017 年 12 月 2 日

星期: 六

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 绍兴八纺织1262.2Kwp分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	八纺织项目因其后续施工材料未进场, 暂无人施工, 今日巡视其它项目, 整理资料.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	浙江 诺欧 新材料 有限公司	暂无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张 栋, 孙金龙
记录人: 孙金龙		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

