

监 理 日 记 (野 湖)

日期: 2017 年 12 月 5 日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 绍兴八角纺织 126212 KWP 分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	八角纺织项目因其后续施工材料未进场, 其它工序均已完成,故现场暂无人施工, 今日巡视其它项目,整理资料,完善监 理云.	
施 工 情 况	承包单位 浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司	施工内容及进度 暂无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋, 孙金右
记录人: 孙金右		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建