

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 8 日

天气: 晴

星期: 五

气温: _____

工程名称: 绍兴八方纺织12622Kup分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	八方纺织项目所有工序均已完成,等待并网, 今日巡视其它项目,学习资料,整理监理云。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司	待并网验收。
其 它 事 项	因八方纺织项目待并网验收近期暂无人施工,所以监理 日志上传监理云工作暂停上传,待项目恢复施工后再进行 监理日志上传监理云工作。	
本日现场监理人员		张栋、孙金龙
记录人: 孙金龙		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

