

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 4 日

星期: 四

天气: 雨

气温: _____

工程名称: 浙江华宇纸业8Mpa竹节式光伏管道项目

监 理 工 作 情 况	因下雨天气, 暂无人施工.	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司.	暂无人施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张 栋、孙金右	
记录人: 孙金右	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

