

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 20 日

天气: 雨

星期: 六

气温:

工程名称: 浙江华宇纸业 8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因下雨暂无人施工。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧博新材料有限公司	暂无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋、孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建