

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 21 日

天气: 雨

星期: 日

气温:

工程名称: 浙江华宇纸业 B MWP 纸浆厂光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因雨天暂时无法施工。	
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司。	施 工 内 容 及 进 度 因雨天暂无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋, 孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建