

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 23 日

星期: 二

工程名称: 浙江华宇纸业SMVP分布式光伏发电项目

天气: 阴转小雨

气温: _____

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业项目施工现场， 接地制作，压块安装检查，下午 因下雨无法施工。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司	5人接地制作 3人压块安装检查
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张林东、孙金龙	
记 录 人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建