

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 27 日

星期: 六

工程名称: 浙江华宇纸业8MWP分布式光伏发电项目

天气: 雨
气温:

监
理
工
作
情
况

因雨天暂时无法施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
诺欧
博新材料
有限公司

因雨天暂停施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张栋, 孙金龙

记录人: 孙金龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建