

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 11 日

星期: 一

工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目.

天气: 晴

气温:

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场, 因材料未进厂,暂停施工.应业主要求, 前往坦程钢构项目进行监理,确保 项目安全文明施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司	材料未进厂,暂停施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张 栋, 孙 金 右
记录人: 孙 金 右		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建