

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 3 月 16 日

天气: 小雨

星期: 五

气温:

工程名称: 永盛薄膜 10MW 分布式光伏发电项目.

|                            |                                        |                      |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 因雨天暂停施工,在宿舍内<br>学习监理知识,整理资料,完善监理<br>云. |                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                   | 施 工 内 容 及 进 度        |
|                            | 浙江<br>诺欧<br>博新材<br>料有<br>限公<br>司       | 下雨暂停施工               |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                        |                      |
| 本日现场监理人员                   |                                        | 张栋 孙金龙               |
| 记录人: 孙金龙                   |                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建