

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 20 日

星期: 二

天气: 小雨

气温:

工程名称: 永盛薄膜10mw分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	因雨天暂停施工, 在房间学习 《正衡监理手册》, 学习《压块、夹具、导轨 安装规范》, 学习资料的编辑与整理.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司.	因雨天暂停施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋、孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建