

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 10 日

星期: 四

工程名称: 八方纺织

天气: 多云

气温: 23-36℃

监
理
工
作
情
况

我方监理因八方纺织分布式光伏发电项目, 高压设备暂未进场, 其它夹具、导轨组件等工序已基本完成, 故八方纺织分布式光伏发电项目施工现场无人施工, 在租住地学习监理作业流程。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

因部分材料暂未进场, 无人施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

王峰林

记录人: 王峰林

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

