

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 10 日
 星期: 四
 工程名称: 华宇纸业

天气: 多云
 气温: 23-36℃

监 理 工 作 情 况	华宇纸业分布式光伏发电项目因 组件暂未进场, 夹具 导轨等工序 所到材料已施工完成, 故华宇纸 业分布式光伏发电项目施工现场 无人施工, 我方监理在租住地 学习监理作业流程.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		因部分材料未到, 无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王峰林
记录人: 王峰林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建