

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 7 月 25 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 40-29℃

监 理 工 作 情 况

现场查看 荣丰 2 号屋面支墩的
修复情况, 已基本修复。
爬梯也焊好 安装到位。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

上午 8 人清理 2 号水泥屋面垃圾, 修补
支墩。
下午全员休息

其 它 事 项

本日现场监理人员 段光林 赵亚

记录人: 段光林

总监 (总监代表): 戚平

江苏省建设厅监制