

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 2日

天气: 晴

星期: 二

气温: 26℃~35℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	现场检查施工情况, 部分材料未到, 承发包方水泥屋面板, 要求施工方 做好, 对发回的一味不准使用, 天气炎热, 提醒施工方注意防暑, 整理资料.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 劳务 2人做排地线, 木工 8人做支墩模板.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 孙利飞 孙文成		
记录人: 孙利飞		总监 (总监代表): 孙平