

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 7日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 29℃~38℃

监
理
工
作
情
况

到善丰项目检查施工情况

善丰项目屋面桥东连接处毛糙, 已通知施工方进行整改, 待整改完成后通知我方验收.

天气炎热, 提醒施工方注意防暑.

整理资料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

善丰 4人安装支梁.
支梁安装基本结束.

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵利飞, 段光林

记录人:

赵利飞

总监 (总监代表):

戚平

江苏省建设厅监制