

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 22日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 27℃~33℃

监
理
工
作
情
况

因善丰项目和宏嘉项目材料(组件等)未进场,目前无人施工,具体开工时间待定,补传监理云资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

永东
电力
工程
有限
公司

采用彩钢瓦屋面7人字型寻铁接地,善丰、宏嘉无人施工。(组件未到)。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段明飞, 段太林

记录人:

段明飞

总监(总监代表):

戚平

江苏省建设厅监制