

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月2日

星期: 四

天气: 小雨

气温: 23℃ - 25℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 今日总包名送来星源项目开工报审资料审核, 审查后2资料发现缺失一份, 要求总包尽快补齐相关资料。
2. 整理完善监理五资料。
3. 微信与业主沟通现场施工情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东来电力

因组件材料未及到到场, 五个厂处于休息状态。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

周晓明

记录人:

周晓明

总监 (总监代表):

周平