

B7

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 10 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 25°C - 33°C

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

今日审查总包单位报审资料, 并对符合要求的资料
签字盖章,

完善监理云资料, 对不符合的资料修改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东
木
电
力

(宏嘉, 永田, 宏达, 宏丰, 宏源, 宏明, 宏达材料
未到, 无法正常开展施工, 处于待命状态。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段美林 周永强

记录人:

周永强

总监 (总监代表): 周永强

江苏省建设厅监制